

## Типовой план проведения апробации

Апробация инструментария для проведения анализа сформированности профессиональных компетенций руководителей профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО) в сфере проектно-закупочной деятельности (далее - апробация) проводится с 18.04.2017 по 25.04.2017

<b>Перечень мероприятий</b>	<b>Дата начала мероприятия</b>	<b>Дата завершения мероприятия</b>	<b>Ответственный</b>
Информирование органов управления образованием субъектов Российской Федерации о проведении апробации и необходимости предоставления сведений об участниках апробации	24.03.2017	17.04.2017	А.И. Барышников
Взаимодействие с представителями органов управления образованием субъектов Российской Федерации по вопросам проведения апробации	24.03.2017	25.04.2017	А.И. Барышников
Проведение апробации в субъектах Российской Федерации	18.04.2017	25.04.2017	А.И. Барышников

Типовой план проведения апробации в субъекте Российской Федерации

<b>Перечень мероприятий</b>	<b>Дата начала мероприятия</b>	<b>Дата завершения мероприятия</b>	<b>Ответственный</b>
Назначение ответственного за проведение апробации в субъекте Российской Федерации	13.04.2017	Не позже, чем за два дня до начала апробации	Руководитель регионального органа управления образования
Направление в адрес Исполнителя списка	15.04.2017	За один день до начала	Ответственный за проведение

участников в формате MS Excel по форме предварительного отбора участников апробации		апробации	апробации в субъекте Российской Федерации
Проведение анкетирования сотрудников органов управления образованием субъектов Российской Федерации, руководителей и заместителей руководителей профессиональных образовательных организаций, педагогических работников ПОО	18.04.2017	25.04.2017	Ответственный за проведение апробации в субъекте Российской Федерации
Анкетирование представителей работодателей, сотрудничающих с ПОО	18.04.2017	25.04.2017	Руководители профессиональных образовательных организаций